
     
 

 
  

    
 

 
  

    
 

  
 

 
  

   
  

 
    

 
 
  

  
   
  

     
 

 
  

    
 

 
   

   
  

    
   

  
    

   
  

   
  

 
 
 

   
  

   

  
   

   
  

Feitenrelaas ringdijk en parkeren Abbott Datum: 29 oktober 2020 

Een aantal omwonenden van de Benedendijk heeft in een brief aan de gemeente 
aangegeven dat zij verontrust zijn over de gang van zaken bij de herinrichting van het 
Olasfaterrein. Zij geven aan dat de ringdijk niet op de juiste plek is gelegd. En vragen de 
gemeente te handhaven 

Omdat voor dit terrein meerdere bestemmingsplannen gelden en vergunningen zijn verleend 
over een lange periode hebben wij hier onder een overzicht gemaakt van de feiten, die zich 
hebben voorgedaan bij de realisatie van de ringdijk van Abbott en de ontwikkeling van het 
parkeerterrein van Abbott vanaf 2004. 

2004 
De minister verleent Abbott een vergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats op 
het dan nog te saneren Olasfaterrein plus een ringdijk om de bedrijfslocatie te beschermen 
bij hoogwater. De hoogte van de ringdijk is door Rijkswaterstaat bepaald. 

Ook is er vergunning afgegeven voor een watervrije zone tussen de rotonde en de ringdijk. 

2005 
Het bestemmingsplan Olst-west 2005 wordt vastgesteld. Het beroep van een bewoner bij de 
Raad van State wordt afgewezen. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Binnen 
dit bestemmingsplan is de aanleg van een dijk mogelijk gemaakt. Op de verbeelding 
(plankaart) is het tracé van een mogelijke dijk niet aangegeven. In de regels van het 
bestemmingsplan is opgenomen dat voor de aanleg van een dijk een aanlegvergunning 
moet worden aangevraagd bij de gemeente Olst-Wijhe. 

2008 
De minister verleent Abbott een aangepaste vergunning voor het aanleggen van een 
parkeerplaats en een ringdijk om de bedrijfslocatie te beschermen bij hoogwater. 

2011 
De Combinatie vraagt een aanlegvergunning aan bij de gemeente Olst-Wijhe. Deze 
vergunning is volgens de regels van het bestemmingsplan nodig om de parkeerplaats en de 
ringdijk aan te leggen. Daarmee is de Combinatie de verantwoordelijke partij. Bij de 
aanvraag is een tekening gevoegd met de plek waar de ringdijk komt te liggen. Op de 
tekening loopt de ringdijk in een rechte lijn langs het parkeerterrein van de IJssel naar de 
Rijksstraatweg. De ringdijk heeft een hoogte van 6.50+ meter. Het parkeerterrein ligt op een 
hoogte van 5.50+ meter, dit is ongeveer de hoogte van het huidige bedrijfsterrein van Abbott 
(5.80+). De watervrije zone heeft een hoogte van 4,80+. De dijk steek derhalve 1.00 meter 
boven het parkeerterrein uit. 
Deze vergunning geldt nog steeds. Hij is door de gemeente Olst-Wijhe of de aanvrager niet 
ingetrokken. De vergunning is bijgevoegd. 

2016 
Door de provincie Overijssel wordt een projectgroep ingesteld voor de ontwikkeling van de 
rotonde bij de Meente. In deze projectgroep zitten ook vertegenwoordigers van de bewoners 
van de Benedendijk. 
De bewoners zijn van mening dat de rotonde ter hoogte van de zuiveringsinstallatie moet 
komen. Zowel de provincie als de gemeente zijn het daar niet mee eens, omdat het gevolg 
is dat er veel verkeer over de parallelweg zal gaan van en naar Olst en dit zal een 
verkeersonveilige situatie tot gevolg hebben. Er wordt uiteindelijk gekozen voor een ontwerp 
van de rotonde op de kruising van de Meente en de Rijksstraatweg. De plek van de rotonde 
verschuift wel ongeveer 8 meter naar het noorden. Hierdoor kunnen vrij liggende fietspaden 



 

   
  

     
   

 
   
 

 
 

  
  

  
 

 
 

   
    

   
    
   

  
    

    
 

  
   

   
 

 
    

  
   

     
  

  
  

   
 

 
 

 
 

 
 

 
     

  
  

  
 

bij de rotonde worden gerealiseerd. Ook komt de rotonde verder van de woningen af te 
liggen. Met de bewoners is door de provincie Overijssel afgesproken dat de rotonde laag 
blijft, zodat de zichtlijnen over de rotonde gehandhaafd blijven. 
In dit kader is door 10 bewoners een zienswijze ingediend bij de provincie. Door 
Gedeputeerde- en Provinciale Staten wordt geen gehoor gegeven aan deze zienswijzen en 
daarmee zijn het ontwerp en de plek vastgesteld. 
Door deze verschuiving is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig, omdat de 
rotonde buiten de geldende verkeersbestemming valt. De procedure voor de aanpassing 
van het bestemmingsplan wordt opgestart. De voortgang van het bestemmingsplan wordt 
ook steeds in de projectgroep besproken. 

2017 
Op 2 november 2017 wordt er een informatieavond in het Holstohus gehouden. Op deze 
avond worden de plannen toegelicht. Daarbij toont de provincie een virtuele visualisatie van 
de plannen, waarbij nadrukkelijk wordt ingegaan op de zichtlijnen als de plannen zijn 
gerealiseerd. 

2018 
Er zijn 11 zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan Olst-west 2017 ingediend. De 
bewoners die bij de provincie een zienswijze hebben ingediend, hebben dit ook bij het 
bestemmingsplan Olst-west 2017 gedaan. De gemeenteraad heeft geen gehoor gegeven 
aan deze zienswijzen en heeft het bestemmingsplan Olst-west 2017 vastgesteld. Er is geen 
beroep bij de Raad van State ingediend, zodat het bestemmingsplan onherroepelijk is. In dit 
bestemmingsplan is de rotonde met de toegangsweg naar Abbott mogelijk gemaakt. 
Datzelfde geldt voor het parkeren (350 plaatsen) op het eigen terrein van Abbott en de 4e 
bedrijfshal op het terrein van Abbott. Hierbij geldt ook het Parapluplan Parkeren Olst-Wijhe. 
In dit parapluplan wordt aangegeven dat bedrijven het parkeren voor medewerkers en 
leveranciers op eigen terrein moeten regelen. 
In het bestemmingsplan Olst-west 2017 is ook de aanleg van een dijk mogelijk. Ook in dit 
plan is op de verbeelding (plankaart) geen tracé aangegeven. 

Abbott ruilt grond met het Rijksvastgoedbedrijf, waardoor er aan de noordzijde meer ruimte 
voor Abbott ontstaat. Abbott wil de rechte dijk meer naar het noorden leggen, zodat er ruimte 
ontstaat om in de toekomst het aantal parkeerplaatsen te vergroten naar 400 tot 500 
plekken. Dit mislukt omdat er met de grondeigenaar van het aangrenzende perceel geen 
overeenstemming wordt bereikt over deze grondruil. Omdat de werkzaamheden bij Olasfa 
door moeten besluit Abbott de dijk aan te leggen op de kavelgrens (de huidige ringdijk die in 
oktober 2020 is aangelegd). 
In dit kader vraagt Abbott een watervergunning aan. De combinatie geeft desgevraagd naar 
Abbott aan dat dit nieuwe tracé past binnen de geldende aanlegvergunning van 2011. 
Bewoners worden hierover niet geïnformeerd. 

Voor het vergroten van het aantal parkeerplaatsen is ook een aanlegvergunning nodig. 

2020 
De minister verleent Abbott in maart 2020 een aangepaste vergunning voor het aanleggen 
van een parkeerplaats en een ringdijk om de bedrijfslocatie te beschermen bij hoogwater. 
De vergunning is bijgevoegd. 

Abbott gaat het gesprek met de bewoners van de Benedendijk aan om hen te informeren 
hoe het terrein eruit komt te zien. Omwonenden zijn verrast en het gesprek verloopt niet 
goed. Bij deze bijeenkomst heeft Abbott een visualisatie van het toekomstige uitzicht laten 
zien. 



  
 

 
   

   
   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
  

  
  

  
  

  
 

De ringdijk wordt op basis van de watervergunning aangelegd op de kavelgrens van Abbott 
(de huidige ringdijk die in oktober 2020 is aangelegd). 

De bewoners schrijven een brief naar de gemeente en de provincie. 
In de brief aan de gemeente wordt gevraagd om te gaan handhaven omdat de 
werkzaamheden niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan Olst-west 2017. 

De gemeente constateert dat de ringdijk past binnen het bestemmingsplan Olst-west 2005, 
maar niet ligt op de plek, die in de aanlegvergunning uit 2011 is vergund. In dit kader zal de 
gemeente gaan handhaven. Dat betekent dat de Combinatie wordt aangeschreven. 

Op basis van landelijk handhavingsbeleid kan de Combinatie een beroep doen op 
legalisering van de huidige dijk. Daartoe moet de Combinatie een wijzigingsaanvraag doen 
voor de aanlegvergunning. Deze aanvraag zal dan door de gemeente getoetst worden aan 
de wettelijke regels. 

Aan Enexis is door de gemeente in overleg met de provincie opdracht gegeven het 
trafogebouw te slopen. 

Vervolgstappen: 
- De gemeente Olst-Wijhe schrijft de Combinatie aan in het kader van het handhaven 

van de verleende aanlegvergunning uit 2011. Daarmee worden de nog uit te voeren 
werkzaamheden aan de ringdijk stilgelegd. 

- De Combinatie moet in overleg met Abbott bepalen of er een gewijzigde 
aanlegvergunning wordt ingediend bij de gemeente. 

- Voor de delen die passen binnen de aanlegvergunning uit 2011 kunnen de 
werkzaamheden gewoon doorlopen. Dat betekent dat de ophogingen tot de in de 
vergunning aangegeven hoogten gewoon kunnen worden uitgevoerd. 


